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                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名   下谷上低区配水池施設整備工事 

 契約変更後の概要 

設計書 

  配管取替 1 式、  配水池他施設改良 1 式 

   

完成期限 

  原設計： 令和 7 年 1 月 31 日、  変更： 令和 7 年 3 月 21 日； 49 日の延長 

 

 

契約変更の理由 

  ①内面防水工の増工 

現地精査を 行っ たと こ ろ 、 配水池内のコ ンク リ ート の取り 壊し の数量が増と なり 、 こ の

復旧と し て、 断面修復工の増工と 内面防水工の数量の増が生じ る。  

  

②通水試験工の追加 

配管の敷設に伴い、 通水試験工が追加と なる。  

 

工期延期の理由 

上記に伴い 49 日の工期延長を行う 。  

   

 

以 上  

 


