
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（泉台中部地区）配水管取替工事その３ 

契約変更後の工事概要 
（配水管布設延長） 

PEφ50－512.1m，PEφ75－4.8m，φ75－84.0m，φ75（給水）－1.8m，φ100－338.4m， 
φ150－123.3m 

 
（配水管撤去延長） 

VPφ75－224.8m，φ75－29.5m，φ75（給水）－2.0m，φ100－295.9m，φ150－272.7m， 
φ200－211.6m 
 

契約変更の理由 

     
① 材料数量の変更及び管布設工、管工の変更 
試掘で他の既設地下埋設物を確認し、現場状況に合わせて配管した結果、直管・曲管など

の管材料数量及び舗装仮復旧の面積が変更となる。それに伴い、管路掘削や埋戻などの管

布設工、管継手工などの管工が変更となる。（減） 
 
② 給水付替工の変更 
現地状況、既設給水装置状況及び、所有者との協議の結果、給水付替延長等が変更となる。

（増） 
 
③ 付帯工の変更 
道路管理者との協議により、当初半幅で復旧を予定した箇所が全幅での復旧となり、舗装

復旧工が変更となる。（増） 
 
④ 交通誘導警備員の人数変更 
交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元住民と協議した結果、交通誘導警備員 
の人数が変更となる。（減） 
 

（公表  様式第６号） 


