
工事変更契約の内容 2024N1-057

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 建築一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年11月14日 から 令和7年1月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和7年1月30日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区腕塚町８－３－１

（株）タニテック

代表取締役　谷池　一浩

◆備考

千苅浄水場特高電気室・発電機室樋新設工事

550,000

4,316,400

4,866,400

神戸市北区道場町780（千苅浄水場内）


