
工事変更契約の内容 2023N1-094

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年2月8日 から 令和7年3月21日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和7年1月31日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎４６‐１‐１０１号

（株）ＨＯＵＲＹＵ

代表取締役　笹倉　邦康

◆備考

下谷上低区配水池施設整備工事

3,531,000

84,598,800

88,129,800

神戸市北区広陵町5丁目172-1


