
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 東白川特2高層配水場電送ケーブル他仮設工事  

 契約変更後の請負概要 

(1) ケーブル布設経路変更に伴う材料の数量変更 

(2) ハンドホール撤去の土工事の追加 

(3) 完成期限の延長（令和7年1月31日から令和7年3月11日まで39日間延長する。） 

 

契約変更の理由 

(1) 同施設で施工予定の配水場内整備工事（以下、別途土木工事）との協議の結果、当初予定し

ていたケーブル布設経路では、別途土木工事の施工に支障することが判明したため。 

(2) 別途土木工事との協議の結果、別途土木工事の施工にハンドホールが支障となるため、ハン

ドホールを撤去し埋設管に変更して、ケーブルを布設しておく必要が生じたため。 

(3) ハンドホール撤去の土工事追加に伴い、その施工に期間を要するため。  

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


