
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（北五葉３丁目他）配水管取替工事 
契約変更後の工事概要 
（配水管布設延長） 
  PEφ50－482.3m，PEφ75－3.6m，φ75－30.2m，φ100－506.8m，φ150－271.6m 
 
（配水管撤去延長） 
  φ75－630.0m，φ100－262.5m，φ150－361.0m 
 

契約変更の理由 

      
① 材料および管工の変更 

工事施工にあたり、現地の既設管布設状況および維持管理上の観点より、簡易止水器具およ

び仕切弁の追加に伴い、材料および管工が変更となる。（増） 
 

② 管布設工および管工の変更 
既設管の一部が他企業埋設管と近接しており、管撤去が困難な既設管について道路管理者と

協議の結果、既設管の一部が残置となる。また、現地状況に合わせた配管を行った結果、管

布設工および管工が変更となる。（増） 
 

③ 給水付替工の変更 
現地状況、既設給水装置および所有者との協議の結果、給水付替工が変更となる。（増） 

 
④ 舗装復旧工の変更 

舗装復旧に際して、道路管理者である北建設事務所と事前立会を行った結果、舗装復旧範囲

が変更となる。（減） 
 

⑤ 交通誘導警備員の人数変更 
交通誘導警備員について、所轄警察署や地元住民と警備員の配置位置等を協議した結果、人

数が変更となる。（減） 
 

（公表  様式第６号） 


