
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 西垂水第2高層1・2号池学園系入水制御設備新設工事  

 契約変更後の請負概要 

(1) 既設水位計の移設の追加 

(2) 入水制御盤の試験調整内容の変更 

 

 

契約変更の理由 

(1) 同施設で施工中の配水場内整備工事（以下、別途土木工事）において、導圧管の経路変更が

生じ、既設水位計の移設が必要となったため。 

(2) 別途土木工事との協議の結果、工期内に入水管に通水しての入水制御盤の試験調整を行うこ

とができないことが判明したため。 

  

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


