
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（ 甲栄台） 配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 

 

土木工事設計単価の変更 

 契約変更の理由 

 

  「 令和７ 年３ 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の手続きについて」（ 令和 7 年２ 月 20

日付経営企画課事務連絡） に基づき、 旧土木工事設計単価を変更する。  

（ 公表様式第６ 号）  


