
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 東灘（住吉特 2）配水管新設取替工事 

 契約変更後の概要 

 

工事概要： 

管布設：φ75-369.9ｍ,φ100-1.2ｍ,φ150-0.4ｍ,φ200-657.0m, 

管撤去：φ150-357.2ｍ,φ200-76.1m 

水管橋架設：200A-21.1ｍ 

水管橋撤去：200A-24.7ｍ 

 

 

契約変更の理由 

 

１． 弁栓類の追加 

 水運用を考えた際、断水が起こらない状況にするため、増加となった。 

 

２． 特舗C号工について 

東部建設事務所との協議の際に特舗C号工→３号工ギャップ舗装に変更するよう指示があったため

減工となった。 

 

３． 管路遮断弁について 

 原水管路に新設連絡を敷設するため、原水管を断水しなければならないが、浄水統括事務所に止め

る依頼をしてバルブを閉めてもらったが、閉まりきらず、管路遮断用のエアバック工法しかなく、取

付けして遮断し栓止めしたため、増工となった。 

 

 

 

 


