
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（泉台中部地区）配水管取替工事その 4 

 契約変更後の工事概要 

 

土木工事設計単価の変更 

 契約変更の理由 

 

  「令和７年３月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の手続きについて」（令和 7 年２月 20

日付経営企画課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

（公表様式第６号） 


