
工事変更契約の内容 2023N1-099

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年5月15日 から 令和7年4月30日 まで

◆変更契約の概要 （第３回変更）

・変更年月日 令和7年4月30日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎４６‐１‐１０１号

（株）ＨＯＵＲＹＵ

代表取締役　　笹倉　邦康

◆備考

東灘（住吉特２）配水管新設取替工事

-260,997

185,121,200

184,860,203

神戸市東灘区住吉山手他


