
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 垂水（塩屋北町）配水管取替工事その 6 

 契約変更後の工事概要  

 

布設延長： PEφ50-178.6m，PEφ75-1.2m，φ75-188.5m，φ100-425.2m，φ150-315.5m，φ200-90.5m， 

 

撤去延長：φ75-160.5m，φ100-512.7m，φ150-400.4m，φ200-108.5m， 

 

 契約変更の理由 

 

  「令和 7 年 3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の手続きについて」（令和 7 年 2 月 20

日付経営企画課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

（公表様式第６号） 


