
工事変更契約の内容 2024N1-096

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和7年4月1日 から 令和8年2月27日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和7年4月28日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区房王寺町７丁目２番７号

丸正建設株式会社

代表取締役社長 北浪 孝一

◆備考

垂水（塩屋北町）配水管取替工事その６

5,595,920

173,753,580

179,349,500

神戸市垂水区塩屋北町３丁目他


