
 
 

                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名  西垂水第２ 高層配水場内管路更新工事 

契約変更後の工事概要 

 

・ 場内配管新設・ 布設替延長（ 鋳鉄管）： L=1232. 0m 

・ 場内配管新設・ 布設替え延長（ 鋼管）： L=20. 4m 

・ 場内管路管更生工延長： L=119. 9m 

・ 場内整備工： 一式 

 

契約変更の理由 

 

① 近隣住民よ り 工事の騒音を低減する よ う 要望があり 、 仮設防護柵を設置する こ と と なった。  

 

② 管路の埋戻し 材について、 当初は発生土で埋め戻す設計と なっていたが、 発生土の粘性が高く 埋

め戻し に適さ なかったため、 再生砕石に変更し 残土処分が増工と なった。  

 

③ 配水管φ900 について、 当初設計では施工性を考慮し て K 形での配管と なっていたが、 試掘及び

現地配管状況を再度精査し た結果、 耐震性を考慮し た NS 形で配管でき る こ と が判明し  

たため管工が増工と なった。  

 

④ 3 号池の越流管の管受台について、越流管の自重によ る 配水池躯体への影響を再度検討し た結果、

管受台を設置する 必要が判明し たため、 受台設置工が増工と なった。  

 

⑤ 1・ 2 号池入水管について、別途工事で設置予定であった流量計の種類が変更と なったこ と によ り 、

流量計取替時にφ500 バイ パス 管が必要である と 判明し たため、 管設置工が増工と なった。  

 

⑥ 3 号池内について工事のため水を抜き 現地調査を行った結果、 底版目地材料の劣化が激し く 、 新

し い材料に取替える 必要が生じ たため、 目地補修工が増工と なった。  

 

⑦ 本工事で、 配水池への入水系統が 2 系統と なる が、 今後の水運用を再検討し た結果、 2 系統の入

水管を連絡する 必要が判明し たため、 入水連絡管の設置が増工と なった。  

 

以 上 

 

   

 


