

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	ポートアイランド化学品 B 上屋シャッター改修工事 第一回設計変更
<div>■変更項目 建具仕様の変更</div>	
<div>■変更理由 消防局の指示による</div>	

(公表様式第6号)