

## 霞ヶ丘地域福祉センター外壁他改修工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区五色山4-15-8
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月29日から令和8年3月19日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月17日
- ・契約金額（税込）

|     |             |
|-----|-------------|
| 変更前 | 29,626,300円 |
| 変更額 | 2,090,000円  |
| 変更後 | 31,716,300円 |
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市西区桜が丘東町六丁目13番地の14  
(株)つかさ工建  
代表取締役 鏡原 修司

## ◆備 考