

ポートアイランド処理場 砂ろ過原水ポンプ逆止弁取替工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区港島南町 3 丁目 7 ポートアイランド処理場内
- ・工 種 機械器具その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月18日から令和8年3月19日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月9日
- ・契約金額（税込）

変更前	7,122,500円
変更額	-89,969円
変更後	7,032,531円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区玉津町居住 1 9 8 番
日新工業（株）
代表取締役 橋本 白民

◆備 考