

## 契約変更理由書

**神戸市**

業 務 名	森林植物園駐車場改修工事														
<p><b>契約変更後の工事概要</b></p> <table> <tr> <td></td><td>(第1回目)</td><td></td><td>(第2回目)</td></tr> <tr> <td>・区画線 実線 白</td><td>1,480m</td><td>→</td><td>1,300m</td></tr> <tr> <td>・区画線 実線 黄</td><td>0m</td><td>→</td><td>152m</td></tr> </table>					(第1回目)		(第2回目)	・区画線 実線 白	1,480m	→	1,300m	・区画線 実線 黄	0m	→	152m
	(第1回目)		(第2回目)												
・区画線 実線 白	1,480m	→	1,300m												
・区画線 実線 黄	0m	→	152m												
<p><b>契約変更の理由</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・神戸市立森林植物園との協議により、バス専用駐車場の区画線の色を白から黄に変更した</li> <li>・現地精査の結果、数量が増減する。</li> </ul>															

(公表様式第6号)