

神出高層配水場次亜塩注入設備更新工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市西区神出町田井字大鳥喰下887-1 神出高層配水場
・工 種	機械器具その他
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和4年10月12日 から 令和5年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年3月14日
・変更金額(税込)	変更前 36,608,000 円
	変更額 3,476,000 円
	変更後 40,084,000 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府大阪市淀川区西中島4-2-21

横手産業(株)

代表取締役 横手政英

◆備考