

契約変更理由書

神戸市

業 務 名	多聞中層配水場土砂災害対策工事
<b>契約変更後の工事概要</b>  法面工 - 1 式  施設整備工 - 1 式  仮設工 - 1 式	
<b>契約変更の理由</b>  ・「令和 6 年 3 月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づき、 旧土木工事設計単価を変更する。	