

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	星和台ポンプ場送水ポンプ盤更新工事
契約変更後の工事概要 令和 6 年 3 月 公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に伴う請負代金額の変更	
契約変更の理由 請負人から、令和 6 年 3 月 公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に伴う請負代金額の変更について協議の請求があったため変更するものである。	

(公表様式第 6 号)