

垂水(福田1丁目他)配水管取替工事その1

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市垂水区福田1丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和6年8月10日	から	令和7年5月30日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年4月21日		
・変更金額(税込)	変更前		136,645,630 円
	変更額		-1,153,130 円
	変更後		135,492,500 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市兵庫区松原通一丁目1番12号

株式会社村田建設

代表取締役 村田 充

◆備考