

北(甲栄台)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市北区甲栄台
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和7年3月6日 から 令和8年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年4月7日
・変更金額(税込)	変更前 194,467,900 円
	変更額 6,334,900 円
	変更後 200,802,800 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台3丁目60-5
株式会社永川組建設
代表取締役 永川 智康

◆備考