

垂水(神和台)配水管取替工事その6

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市垂水区神和台他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和7年4月1日 から 令和8年5月29日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年5月19日
・変更金額(税込)	変更前 263,338,900 円
	変更額 5,943,300 円
	変更後 269,282,200 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区泉台3丁目3番地12号
株式会社西原組
代表取締役 西原剛

◆備考