

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	東灘（住吉山手）配水管取替工事その2
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>管布設(m) φ75-1.5, φ75(給)-3.6, φ100-187.1, φ150-566.3, φ200-15.5</p> <p>管撤去(m) φ75-1.5, φ75(給)-0.7, φ100-1.9, φ150-716.8, φ200-103.8, φ250-33.2, φ300-207.8, φ400-40.7</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>①阪神水道企業団の導水管撤去工事（別途工事）と工事範囲が一部競合しており、本工事契約後に別途工事にて試掘を行った結果、配水管が近接していることが判明したため、配水管φ150の移設が必要となった。これに伴い、土工事・管工事（材料費含む）が増工となる。</p> <p>②工事箇所の一部について、試掘により他企業埋設物を確認した結果、污水管・污水人孔・雨水人孔・道路側溝・ガス管・電柱等が輻輳していた。既設管には道路側溝やガス管が近接しているため、占用位置が変更となり、土工事・管工事（材料費含む）が変更となった。</p> <p>③φ200の配水管取替工事をしていたところ、地域一帯が断水となってしまうことが判明した。施工手順検討の結果、既設管φ75配水管をφ100に布設替えし、仮配管として使用する必要が生じ、土工事・管工事（材料費含む）が変更となった。</p> <p>④上記①②③を施工するにあたって、通行止めが発生し、警察との協議や地元の要望にて交通誘導員の増員となった。</p> <p>⑤上記①②③の発生土に転石が含まれていたため、転石処分が発生した。</p> <p>⑥舗装復旧を行うにあたり通行止めや一方通行の解除が発生する事から警察及び地元との協議の結果、交通誘導員の増員が必要となった。</p>	

(公表様式第6号)