

灘(琵琶町他)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市灘区琵琶町他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年8月6日 から 令和7年5月16日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和7年5月13日
・変更金額(税込)	変更前 198,770,000 円
	変更額 21,641,400 円
	変更後 220,411,400 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台3丁目60-5
株式会社永川組建設
代表取締役 永川 智康

◆備考