

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	垂水（神和台）配水管取替工事その6
契約変更後の概要 工事概要：布設延長	φ 75（給水）-4.3m, φ 75-2.6m, φ 100-5.6m, φ 150-8.4m, φ 200-874.3m, φ 200A-8.1m φ 300-485.0m 撤去延長 φ 75-3.5m, φ 100-4.1m, φ 150-12.6m, φ 200-835.6m, φ 200A-18.3m, φ 300-485.4m, 水管橋：架設 2 橋 撤去 2 橋
設計変更の理由 「令和 7 年 3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の手続きについて」（令和 7 年 2 月 2 0 日 付経営企画課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。	