

兵庫(浜崎通他)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市兵庫区浜崎通他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年7月1日 から 令和7年5月30日 まで

◆変更契約の概要 (第5回変更)

・変更年月日	令和7年5月13日
・変更金額(税込)	変更前 116,525,200 円
	変更額 18,315,000 円
	変更後 134,840,200 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町有野221
(株)KSK
代表取締役 竹内 浩太郎

◆備考