

## 北(有野台7丁目他)配水管取替工事その2

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市北区有野台7丁目他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年3月26日 から 令和7年5月31日 まで

## ◆変更契約の概要 (第3回変更)

・変更年月日	令和7年5月29日
・変更金額(税込)	変更前 212,180,100 円
	変更額 -3,638,800 円
	変更後 208,541,300 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市北区山田町藍那字太々谷49番地1

久保田建設(株)

代表取締役 松本正伸

## ◆備考