

西(伊川谷町長坂)配水管新設工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市西区伊川谷町長坂他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和7年3月12日 から 令和7年12月26日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年6月6日	
・変更金額(税込)	変更前	171,282,100 円
	変更額	3,660,800 円
	変更後	174,942,900 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

◆契約の相手方

神戸市長田区苅藻通1-5-13

大志総業(株)

代表取締役 河田 誠

◆備考