

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	篠原低層配水池改良工事
<div><div><div>契約変更後の工事概要</div><div><div>管布設工</div><div>一式</div></div><div><div>管撤去工</div><div>一式</div></div><div><div>付帯工</div><div>一式</div></div><div><div>防水工</div><div>一式</div></div></div><div><div>工期延長</div><div>令和7年6月30日 → 令和7年7月25日（25日）</div></div></div>	
<div><div><div>契約変更の理由</div><div><div>①管材料・管布設工の変更</div><div>試掘等で確認した既設配管位置に接続するため、配管角度・延長等を一部変更しており、管材料及び管工の数量を増工する。</div></div><div><div>②公園施設整備工の変更</div><div>公園管理者（建設局東部建設事務所）との協議結果を受け、公園復旧方針・規模等に変更が生じたため、施設整備工の工種・数量を増工する。</div></div><div><div>③現地精査による数量の変更</div><div>現地精査により、各工種を現地に合わせた形で整備するため、一部工種・数量を変更する。</div></div></div><div><div>工期延長の理由</div><div>上記作業の増工に伴い、25日の工期延長を行う。</div></div></div>	