

## 西垂水第2高層送配水管整備工事その1

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市垂水区学が丘1～3丁目
・工 種	鋼構造物
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和5年11月29日 から 令和7年6月12日 まで

## ◆変更契約の概要 (第3回変更)

・変更年月日	令和7年6月9日
・変更金額(税込)	変更前 395,982,400 円
	変更額 -554,400 円
	変更後 395,428,000 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

尼崎市小中島2丁目6番10号

株式会社大城工業所

代表取締役 徐 幸代

## ◆備考