

# 契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	兵庫（浜崎通他）配水管取替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>布設：φ100-33.1m, φ200-0.9m, φ300-3.6m, φ400-14.2m, φ500-251.8, SP500-2.0m</p> <p>撤去：φ100-32.5m, φ200-2.7m, φ300-4.2m, φ500-252.4m, SP500-3.5m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 配水管布設の増工</p> <p>水道管（φ500）の取替を行う上で、取替部分の直上に水道管（φ100）があり、支障となるため、同時に取替工事をおこなう。</p> <p>2. 交通誘導警備員の変更</p> <p>交通誘導警備員の配置について所轄警察署との協議により、国道部付近の作業について、資格者の配置及び交通誘導員の数量の変更となる。</p>	