

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	奥平野浄水場予備系9号電柱撤去他工事
契約変更後の請負概要	
(1) ケーブル敷設経路の変更	
(2) 埋設電送管敷設の追加	
(3) 照明器具仕様の変更	
(4) 支線アンカー打設数量の変更	
(5) 試掘の追加	
契約変更の理由	
(1) (2) 契約後の現場調査の結果、既設の埋設予備管が閉塞していることが判明した。検討の結果、新たな経路にて敷設する必要性が生じたため。	
(3) 契約後に施設管理部署より、既設照明器具と同等照度の器具への取替の強い要望があった。検討の結果、維持管理性向上のため、本工事で仕様変更にて対応することが効率的であると判断したため。	
(4) 契約後の設計図書つきあわせの結果、支線アンカー打設数量の追加が必要と判明したため。	
(5) 契約後の設計図書つきあわせ及び現地調査の結果、支線アンカー打設位置付近に既設水道管が埋設されていることが判明し、詳細な位置を特定する必要性が生じたため	