

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	東灘（岡本 1 丁目）配水管取替工事その 3
契約変更後の工事概要	
管布設(m) ϕ 75-7.1, ϕ 100-256.4, ϕ 150-12.2, ϕ 200-0.6 管撤去(m) ϕ 75(給)-0.8, ϕ 100-8.8, ϕ 150-241.3, ϕ 200-11.9,	
契約変更の理由	
1. 管布設・撤去について	
①道路管理者との協議により、道路改良工事の施工範囲にあわせるため、一部区間において、 ϕ 150 L=12.1m ϕ 200L=0.56m 施工箇所が増工となる。	
②施工に察し、再度管網を精査した結果、当初 ϕ 150mm での布設予定であったが、 ϕ 100mm での布設に変更し、管材料が減工となる。	
2. 舗装復旧について	
道路管理者との協議の結果、3 号工部分の舗装復旧が管理者復旧となったため、付帯工が減工となる。	

(公表様式第 6 号)