

兵庫(浜崎通他)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市兵庫区浜崎通他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和6年7月1日	から	令和7年6月5日 まで

◆変更契約の概要 (第7回変更)

・変更年月日	令和7年6月2日		
・変更金額(税込)	変更前	134,840,200 円	
	変更額	4,904,306 円	
	変更後	139,744,506 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市北区有野町有野221
(株)KSK
代表取締役 竹内 浩太郎

◆備考