

垂水(野田通他)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市垂水区野田通他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年7月4日 から 令和7年6月30日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和7年6月23日
・変更金額(税込)	変更前 146,064,930 円
	変更額 12,811,370 円
	変更後 158,876,300 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区青山台4-7-21
株式会社 塩屋基礎
代表取締役 坂本 亨

◆備考