

契約変更理由書

神戸市

業 務 名	会下山低層配水場擁壁補修工事
契約変更後の業務概要	
<ul style="list-style-type: none">・撤去工 一式（樹木伐採、間知石積撤去、フェンス撤去他）・間知ブロック積 53m²、法面 Co 張り 24m²、フェンス設置 19.9m・L型側溝①(L-515×800) L=11.5m、L型側溝②(底版のみ B=450) L=5.0m・Co 舗装 15m²	
契約変更の理由	
<ul style="list-style-type: none">・土中コンクリート殻撤去・処分の増工について ブロック積擁壁の掘削に伴い、土中からコンクリート殻が確認され、集積、運搬、処分の作業が増となる。・簡易土留工及び土壌改良の変更について ブロック積擁壁の掘削に際し、背面の地山から湧水が確認され、掘削断面の安全性確保のため掘削断面の変更、簡易土留工の設置及び残土処分に伴う土壌改良が増となる。・ブロック積擁壁の背面埋戻し材の変更について ブロック積擁壁の背面から湧水処理を行うため、埋戻し材料を砕石に変更となる。・切株保護コンクリートの増工について 施工箇所内の大木除去作業に際し、大型重機等の搬入が不可能なため、切株の処理としてコンクリートで覆った工法となる。・水止めコンクリート工の増工について みらいおもいけ園に接する擁壁の上部に、近年多発する豪雨による影響に対処するため、水止めコンクリート壁の設置が増となる。・目隠し壁設置・撤去の増工について 工事施工箇所がみらいおもいけ園内からの作業となるため、工事に伴う騒音等の影響を軽減するため、目隠し壁の設置が増となる。	
以上	