

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	篠原低層配水池改良工事
<div>契約変更後の工事概要</div> <div>管布設工 一式</div> <div>管撤去工 一式</div> <div>付帯工 一式</div> <div>防水工 一式</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>①管材料・管布設工の変更</div> <div>現地条件に準拠した管材料及び管布設工の精査を行った結果、材料の追加と数量の増工を行う。</div> <div>②数量精査による変更</div> <div>現地精査により、各工種の数量を適正に見直したため、一部数量を増減工する。</div>	