
工事変更契約の内容 2025A3-015

・発注者 神戸市

令和7年11月13日・変更契約日

シーサイドハイツ金平・水木住宅エレベーター改修工事

神戸市兵庫区金平町２丁目・兵庫区水木通７丁目・場 所

昇降機・工 種

・内 容

令和7年6月13日から令和8年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

56,100,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

671,000円変更額

56,771,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪府大阪市西区江戸堀２－６－３３

日本エレベーター製造（株）

大阪営業所

所長 皿澤 良三

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


