
工事変更契約の内容 2023E5-012

・発注者 神戸市

令和8年3月10日・変更契約日

六甲アイランド東側臨港道路嵩上げ工事

神戸市東灘区向洋町東３丁目、向洋町東４丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和6年5月28日から令和8年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

1,863,213,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,571,900円変更額

1,861,641,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区八幡町４－８－４

島田・兵庫奥栄特定建設工事共同企業体

代表者 （株）島田組＜灘区＞

代表取締役 島田 武幸

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


