
工事変更契約の内容 2024A2-046

・発注者 神戸市

令和8年3月16日・変更契約日

中央卸売市場本場冷蔵庫棟新築工事

神戸市兵庫区中之島１丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和7年3月28日から令和9年10月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

9,300,500,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

22,704,000円変更額

9,323,204,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪市中央区釣鐘町２丁目４番７号

西松・宮本組特定建設工事共同企業体

代表者 西松建設（株） 西日本支社

執行役員支社長 木村 博規

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


