
工事変更契約の内容 2025A2-003

・発注者 神戸市

令和8年3月9日・変更契約日

成徳小学校大規模改修工事

神戸市灘区備後町１－３－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和7年5月13日から令和8年3月13日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

234,080,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,015,000円変更額

238,095,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区大開通３－１－３６

（株）クニ工務店

代表取締役 前田 隆

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


