
工事変更契約の内容 2025A2-030

・発注者 神戸市

令和8年3月12日・変更契約日

長田区総合庁舎東側広場改修工事

神戸市長田区北町３丁目４－３・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和7年7月19日から令和8年3月20日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

65,038,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

957,000円変更額

65,995,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区南本町通２丁目１番１３号

三好建設（株）

代表取締役 三好 政一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


