
工事変更契約の内容 2025A2-033

・発注者 神戸市

令和8年3月13日・変更契約日

多井畑小学校大規模改修工事

神戸市須磨区友が丘3丁目106・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和7年7月19日から令和8年3月23日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

188,925,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

24,596,000円変更額

213,521,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区水笠通１丁目１番５５号

（株）伊吹工務店

代表取締役 本登 好郎

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


