
工事変更契約の内容 2025A2-039

・発注者 神戸市

令和8年3月16日・変更契約日

白川台中学校昇降機棟増築他工事

神戸市須磨区白川台１丁目２５－２・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和7年8月21日から令和8年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

133,100,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,551,000円変更額

134,651,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区永沢町３－２－２３

（株）隆建

代表取締役 片倉 隆志

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


