
工事変更契約の内容 2025A2-047

・発注者 神戸市

令和8年3月11日・変更契約日

玉津処理場汚水ポンプ棟外壁改修他工事

神戸市西区森友１丁目２６・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和7年8月22日から令和8年3月19日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

29,044,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,278,000円変更額

32,322,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区久保町４－１－６

（株）川田精鋼

代表取締役 川田 幹治

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


