
工事変更契約の内容 2025A2-058

・発注者 神戸市

令和8年3月25日・変更契約日

西部市場屋上防水及び外壁（西面）改修工事

神戸市長田区苅藻通７－１－２０・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和7年9月26日から令和8年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

125,389,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,716,000円変更額

127,105,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区道場町塩田１９５７番１１号

（株）河合塗研

代表取締役 河合 将人

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


