
工事変更契約の内容 2025A2-068

・発注者 神戸市

令和8年3月16日・変更契約日

健康科学研究所高層階便所改修他工事

神戸市中央区港島中町4丁目6-5・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和7年10月16日から令和8年3月24日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

17,927,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

528,000円変更額

18,455,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区御崎町２丁目１７－１５

（有）田中良工務店

取締役 田中 良隆

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


