
工事変更契約の内容 2025A2-074

・発注者 神戸市

令和8年3月12日・変更契約日

西山地域福祉センター外壁改修他工事

神戸市北区菖蒲が丘1丁目14-3・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和7年11月5日から令和8年3月20日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

37,560,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

154,000円変更額

37,714,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区青木２－１１－８

（有）Ｔ．Ｉ．Ｇ．Ａ．

代表取締役 岩田 崇

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


